

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



(RAMO XXXIII)- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO:	CAMPECHE	SUBREGION:	SUR
MUNICIPIO:	CALAKMUL	LOCALIDAD:	NUEVO PARAISO
PROGRAMA:	SC-AGUA POTABLE	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO		
METAS APROBADAS:	1	AMPL. METAS:	N/A
TIPO DE PROYECTO:	AGUA POTABLE	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATO
INICIO S/CONTRATO:	12 DE AGOSTO DE 2023	TERMINO S/CONTRATO:	11 DE OCTUBRE DE 2023
INICIO REPROGRAMACION:		TERMINO REPROGRAMACION:	
FECHA DE INICIO CONVENIO:		FECHA DE TERMINO CONEVENIO:	
FECHA DE INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE TERMINO REAL:	11 DE OCTUBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL	X	
EJECUTOR DEL PROYECTO:	LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ		
CARGO:	CONTRATISTA		


RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)			
GOBIERNO DEL EDO.	GOB. MUNICIPAL		
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO:	COMITÉ DE OBRA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	C. EUGENIO MONTIEL GOMEZ		
CARGO:	PRESIDENTE DE COMITÉ		

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD NUEVO PARAISO

BENEFICIARIOS: 223 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ

DEL RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION AUT-FAISMUN/23/0048/2023 DE FECHA: 24 DE JULIO DE 2023



ASOCIACION MUNICIPAL DE NUEVO PARAISO CALAKMUL, CAMPECHE

INVERSION APROBADA

AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -

INVERSION EJERCIDA

AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2023	1,998,443.35		\$ -	\$ 1,998,443.35	\$ -

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. EUGENIO MONTIEL GOMEZ PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JUAN MANUEL FARFAN FARFAN.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE :

NUEVO PARAISO

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

C. GUSTAVO JAVIER CALLES

RECIBE

C. EUGENIO MONTIEL GOMEZ.
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIRONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE NUEVO PARAISO
CALAKMUL, CAMPEC

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.