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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIl1)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2022

M

CAMPECHE

"l GONILEANO DE TODOS

W

METAS APROBADAS: 1
TIPO DE PROYECTO: SOCIAL

INICIO S/CONIRATO: 16 DE SEPTIEMBRE 2022
INICIO REPROGRAMACION:

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE SEPTIEMBRE 2022
SUSPENSION TEMPORAL:

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO

MUNICIPIO:  CALAKMUL, LOCALIDAD: 0161 NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC (AGUA POTABLE) SUBPROGRAMA:  (03) CONSTRUCCION
PROYECTO:  CONSIRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

AMPL. METAS: 0

MOD, DE EJECUCION: CONIRATO .
TERMINO $/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE 2022
TERMINO REPROGRAMACION:

FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE 2022

SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EN LA LOCALIDA DE: 0161 NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIFIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 14
DE NOVIEMBRE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HILARIO PEREZ BALTAZAR
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R. L. DE C. V.,

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER. L. DE C. V.

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

BENEFICIARIOS:  168/757 (22%)

DEL RAMO 23.- FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO

FECHA: 18 DE AGOSTO 2022

INVERSION APROBADA

LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:

FEJE CONSTRUCCIONES, S DER. L. DEC. V,

AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-APRO10041 DE

ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS J
2022 $ 2,100,000.00 % 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 /

INVERSION EJERCIDA C /
Ao TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS 7
2022 $ 2,098,92084 $ 2,098,920.84 0.00 0.00 0.00
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(RAMO YOI} FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE |

RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA FOR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA l
MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL HILARIO PEREZ BALTAZAR . PRESIDENTE DEL
COMITE DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 0161 NUEVO
CONHUAS ,EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

St

POR EL H. AYUNTAMIENTO

UC. RENE RAYMUNDO AlCAlAIQiiIﬁONES. |

DIRECTOR D DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONIROL MUNICIPAL [

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE: 0141 NUEVO CONHUAS '
POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO
GUILLERMINA VARGAS BACILIO

Z

J

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPEND|

ENCIAS QUE INTERVINIERON
EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.
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(RAMO XXill)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2022
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO
MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD: 0161 NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: sC [AGUA POTABLE) SUBPROGRAMA: {03) CONSTRUCCION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 AMPL. METAS: 0
TIPO DE PROYECTO: SOCIAL MOD. DE EJECUCION: CONTRATO
INICIO S/CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE 2022
INICIO REPROGRAMACION: TERMINO REPROGRAMACION:
FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE 2022

SUSPENSION TEMPORAL:

EN LA LOCALIDA DE: 0161 NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 14
DE NOVIEMBRE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO
SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, $ DE R. L. DE C. V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER. L, DEC. V.

CARGO: CONIRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HILARIO PEREZ BALTAZAR

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

BEMEFICIARIOS:  168/757 (22%) LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R. L. DE C., V,

DEL RAMO 23.- FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-APRO10041 DE
ECHA: 18 DE AGOSTO 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 2,100,000.00 $ 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 2,098,920.84 % 2,098,920.84 0.00 0.00 0.00
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(RAMO JO(III)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL

PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE $U OPERACION, CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE

RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA
MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL HILARIO PEREZ BALTAZAR , PRESIDENTE DEL
COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 0181 NUEVO
CONHUAS ,EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.,

ATENTAMENTE

PRESIDENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO AL({'ZAI. QUINONES,
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONIROL MUNICIPAL

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE: 0161 NUEVO CONHUAS
POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

GUILLERMINA VARGAS BACILIO

Vi

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON
EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD,

|
|
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"l(nfmnuuvalir«fsm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ;
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: QESTE
MUNICIPIO: “"CALAKMUL ‘LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C, REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARMEN BARRIENTOS GONZALEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70000.00 $ 5 $ 70,000.00 % -

INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL . FEDERAL TATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 6997445 § 8 3 69,97445 § -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABELE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. CARMEN BARRIENTOS
GONZALEZ BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

’ V4

CARMEN BARRIENTOS GONZ
BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

p———
“JUAN MANUEL FARFAN
DIRECTOR-DE OBRAS\PU

LIC. RENE RAYMUNDO ALGALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



I AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

%‘,&‘ -;‘f/ ,

R — o " | CAMPECHE
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IR Y S FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE

MUNICIPIO: CALAKMUL ‘LOCALIDAD: ‘NUEVO CONHUAS

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: NIA

TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO S/ICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LLAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RAUL MARTINEZ GATICA

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

3 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA:'18 DE'AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 § - $ 70,000.00 $ s
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 60,974.45 = $ 69,974.45 § -
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. RAUL MARTINEZ GATICA
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

e/

RAUL MARTINEZ GATI
BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALngLA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.
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QESARRULLD Y BIENESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: - CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SERAFINA CORTEZ BARRIENTOS

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 7000000 % = $ 70,000.00 $ .

INVERSION EJERCIDA )
ARO TQTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 6997445 § g $ 69,974.45 $ -
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. SERAFINA CORTEZ
BARRIENTOS BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE
a ) =
r}ﬁ*r(ufu'i £r /‘{ ZJ A
ING I:UIS‘EN-RI.QQE ALV, ) 3 SERAFINA CORTEZ BARRIENTO' /
PRESIDENTE MUNICI BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

‘RQTTJ’UAN“J‘J‘IQNUEL\'SARF N FA i LIC. RENE RAYMUNDO ALCAI/A QUINONES
DIRECTOR DE \ LICAS DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

\

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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G ANCALAKMUL S EPeTON W7 | cameecHE

7 LALARMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N [ | oo

v\ OESARRILLD Y BIEKESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO S/ICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CANMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA BERNARDINA ENCARNACION

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

.

4 ’ FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTQO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -

INVERSION EJERCIDA

ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 % $ 6997445 § =

Y
S /
/ >




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARIA BERNARDINA
ENCARNACION BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENT(_QA RECIBE
N I /] /
ING. LUIS-ENRIQUE ALVAEFADO MOO. M ERNARDINA ENCARN

CAl _)%UL BENEFICIARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL AE
y _”
I

POR EL H. AYUNTAMIENTO

)

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

ARQ.
DIREC

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO.CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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2 WACALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N [ | cinemoszioss

"((u——“—ssmnuumsmm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: ~ OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD:  “NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTQ)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGOQO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARGARITA DE LA CRUZ BONILLA

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.v.

DEL FONDQO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 7000000 % E $ 70,000.00 § -
INVERSION EJERCIDA e
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 69,97445 § - $ 69,97445 $ =




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARGARITA DE LA CRUZ
BONILLA BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS

EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTR{t RECIBE

. 4 B .,/

NG. LUIS ENRI.QUE ALVAR MOO. MARGARITA DE LA CRUZ BONI /
BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALC’A][A QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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3 Lt ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA %i\““ GOBIERNO DE TODOS
g (nssmmmlmsm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: QESTE
MUNICIPIO: "CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO'CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JULIETA GOMEZ LOPEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ = $ 70,000.00 § -
INVERSION EJERCIDA p
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6097445 § & $ 69,97445 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. JULIETA GOMEZ LOPEZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA
4‘2
“

ING. LUIS ENRIQUE ALVA}
PRESIDENTE MUNICIPAL/DE CAL

_ RECIBE ‘
J L L A . /‘I

DO MOO. JULIETA GOMEZ LOPEZ /
UL BENEFICIARIO f

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

ARQ. JUAN MANUELAEARRAP

e

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

%Y ‘ e e , < " | CAMPECHE
p’“‘%!ﬁ%@ﬁ% ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA ;.\‘.\ “" GOBIERNO DE T0DOS
‘,W"sm"““”““m FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ’

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE

MUNICIPIO: " CALAKMUL ‘LOCALIDAD: ‘NUEVO CONHUAS

PROGRAMA; SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

METAS APROBADAS: 1 COLECTOR . AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO S/ICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTOQ)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGQ: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANGEL SANTIAGO SEVERINO

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

3 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.v.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA \
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 $ & $ 69,974.45 $ -

O o/




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSO0S: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETG.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ANGEL SANTIAGO SEVERINO
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

E RECIBE ,
/
,JNGTI_JJ%WIQUE ALV, o%%o. ANGEL SANTIAﬁEVERI /
PRESIDENTE MUNICIPAL/DE CALARMUL BENEFICIARIO
\ N\

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD,




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

Ay | (& | campecue
¢ )EALAKMLL[. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N ] II | comenooEtooos
Wﬂ[m"““ Y BIEESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N .
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: "~ CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: © OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA DOMINGUEZ MEZA

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

4 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,00000 3% - $ 70,000.00 $ =
INVERSION EJERCIDA \
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFIQIARIOS
2022 $ 6997445 % - 3 69,974.45 % =

M Q) \\




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O-.COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARIA DOMINGUEZ MEZA
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

M ) Ay

100, MARIA DOMINGUEZ MEZA/
BENEFICIARIO
POR EL H. AYUNTAMIENTO Z
\\“ .‘.117‘

W

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE/CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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b5 4 Fﬁ&l!ﬂﬁuxamlzjjﬂ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA t\% "“ GOBIERNO DE TODOS
ﬂHESAﬂnﬂllHTBIEHISIﬂﬂ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N :
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: ‘NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO S/ICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C, REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: IGNACIA MAY RICARDEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 7000000 % = $ 70,000.00 § -
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 § E $ 69,97445 $ -
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACGTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCGULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. IGNACIA MAY RICARDEZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

T £ r"
IGNACIA MAY RICﬁ}DEZ
BENEFICIARIO

POREL\H AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCZ{A QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



TLAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

—— p ?,
G ANCALAKMUL . o W71 | cAMPECHE
7 SURLARNIUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA ‘%\ "H GOBIERNO DE TODOS
"_'((nfwmwwmsm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Vg
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: "CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTOQ)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NATIVIDAD PEREZ JIMENEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA

ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA f

ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL ENEFICIARIOS

2022 $ 6997445 §$ - $ 69,974.45 .

AVELRY




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)
EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. NATIVIDAD PEREZ JIMENEZ

BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

// ATENTAMENTE

RECIBE
\| D 7
-MOO. NATIVIDAD PEREZ JIMENE
EMUNICIPAY. DE CALAKMUL : BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCA}{.A QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO I?E CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACIO MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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NN (A | campecue
A jEALMMUﬂ[_ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \%\ i | coemosioss
FEVARILD Y BENESAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) >
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE
[municiPIO:  cALAKMUL LOCALIDAD:  NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO:  OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL.: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVQ CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-REGEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL - DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

3 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA N\
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 69,97445 § \ g $ 69,974.45 $ -

> HH




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. JORGE HERNANDEZ
HERNANDEZ BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

H RECIBE
i 4 ’1—
( /
JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ
BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

AN
N\

LIC. RENE RAYMUNDO ALIG’ A QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO RE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



IL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUIL
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9‘%3# ) | camprcue
b NCALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N i | cmenonc o
Nt o FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE
MUNICIPIO: -~ CALAKMUL LOCALIDAD:  NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO:  OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LETICIA MENDEZ PENAGOS

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, § DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ . 3 70,000.00 § =
INVERSION EJERCIDA \
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $  69,974.45 \$ = $ 69,974.45 § -

2




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. LETICIA MENDEZ PENAGOS
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

o= /' 7= ud oA /|
“ LETICIA MENDEZ PENAGO
BENEFICIARIO

__POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




I AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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p%i Gl CAMPECHE

UESARRULLO Y BIENESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL ‘LOCALIDAD: *~'NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL.. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE -(QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL - DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JUAN ACOSTA PINTADO

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: ) LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL ~ BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ = $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA %
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 - $ 69,974.45 $ -

{




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPEGCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. JUAN ACOSTA PINTADO
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

-f\:f”?fl@;‘ 64/{/(/7
: JUAN ACOSTA PINTADO
BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA/ UINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



IL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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£ GUALARNIUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA %\‘\ Iw j GOBIERNO DE T0DOS
‘J\(ussmuuovarmssm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) - s
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: QESTE
MUNICIPIO: “ CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS
12:00 HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE
INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GUILLERMINA VARGAS BADILLO

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $  70,000.00 $ - ' $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA s
ARO TOTAL FEDERAL ESTATA MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 69,974.45 §$ - $ 69,974.45 $ .

A // ( _




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. GUILLERMINA VARGAS
BADILLO BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS

EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

/' ATENTAMENTE

G. CUIS.ENRIQUE ALVARRD
RESIDENTE MUNICIPA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ,

DIREC

LIC. RENE RAYMUNDO ALEZA‘ A QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

o\ %
& ANCALAKMUL . L s (A | cAMPECHE
e LALARNIOL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA :"\S “El GOBIERNO DE TODOS
‘f((u_smnm YAENESTAG FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: - CALAKMUL ‘LOCALIDAD: "NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MARIA LUISA BARRIENTOS CARMONA

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: CVv.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 % = 3 70,000.00 % N
INVERSION EJERCIDA \
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 $ - $ 69,974.45 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNIGIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARIA LUISA BARRIENTOS
CARMONA BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

ING. LUIS ENRIQUE ALVARABO-MOO. MARIA LUISA BARRIENTOS CARMPNA
PRESIDENTE MUNICIPAL D CALAKRIUL BENEFICIARIO
s

"\ POREL H. AYUNTAMIENTO

\

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA/QU[NONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

—_— %
e — (| camprc
" HUALARVIUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA :\\\ ”I; GOBIERND DE TODOS
"_(( FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) R
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OQESTE
MUNICIPIO: ~CALAKMUL ‘LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: ' N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMING S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDOQ. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: AMBROSIO SANTIAGO MARQUEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

3 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE-FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL ~ BENEFICIARIOS
2022 $ 7000000 $% - $ 70,000.00 $ -
v
INVERSION EJERCIDA ' \
ARNO TOTAL FEDERAL ESTATAL gumc:lPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 $ - $ \ 69,974.45 $ o
\\
= :




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS:-(GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. AMBROSIO SANTIAGO
MARQUEZ BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

-~

7 Py
ING. LUIS‘ENP@UE ALVAR AMBkOSIO SANTIAGO MA
PRESIDENTE MUNIC{’AL DECALA BENEFICIARIO

» I

/

~ POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCéLA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE GONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



IL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

. 7
N (B | campece
p)g&l{-{ﬁﬁmy& ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA &\ !”l GOBIERNG D TODOS
- ((“Wﬂl“ﬂfﬁfﬁlﬁ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: © CALAKMUL 'LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: ' SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L.DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE; C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LOURDES DIAZ ZAMUDIO

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA

ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 §$ = $ 70,000.00 $ -
N
INVERSION EJERGIDA \
ARNO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIQS
2022 $ 69,074.45 % - $ 69,974.45 $ =




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN GOSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. LOURDES DIAZ ZAMUDIO
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

n
i\
|

ENTRE \ RECIBE
- M Leido
G- LUIS.ENRIQUE ALVARA Mog,; ) LOURDES DIAZ ZAMUDIO /
RESIDENTE WUL BENEFICIARIO
e

POR EL'H."AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA éSUNONEs

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

o %
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G AALAKMUL e WZ1 | cAMPECHE
; phLANILL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA i\\ m} GOBIERNO DETODOS
‘.1(”“‘"”“" Y BIERESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) \
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: « CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO S/ICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE C.V.
NONMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL ' DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSELIA OLIVERO LOPEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, § DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 118 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $  70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA \
ANO TOTAL FEDERAL E§TATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 $ - $ 69,974.45 $ -
i /
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/
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ROSELIA OLIVERO LOPEZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

ENT@ W RECIBE
r ‘72066‘ (a 0[\013‘@5‘ L /

——ING..LUIS ENRIQUE ALVARADO Mé’é, ROSELIA OLIVERO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL OE C/I;AKMUL BENEFICIARIO

2 f—':\<0R EL H. AYUNTAMIENTO
\

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
/

/

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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"K)CALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N “” et
N o FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE
MUNICIPIO: * GALAKMUL "LOCALIDAD:  NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO:  OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YANET CORTEZ BARRIENTOS

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: ! LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA:'18'DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 % =
fi}
INVERSION EJERCIDA ‘
ANO TOTAL FEDERAL ESTHATAL MUNICIPAL ~ BENEFICIARIOS
2022 $ 6997445 3% - \ $ 69,974.45 § =
fr
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. YANET CORTEZ BARRIENTOS
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE /]
%ﬁﬁ) il //

{ —
YXNET COI‘?TEZ BARRIENTOS,
BENEFICIARIO

_ POR EL H. AYUNTAMIENTO

)

\ /
M LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA UINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

JUAN MANUEL FARFAN\FAR

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUI,

/
?1\- 5 lial CAMPECHE
p.;i' )E&IEAKMU!? ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA :\i‘\\ !“] GOBIERNO DE TODOS
'_((HESARMLWHIENESIM FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Wz
ESTADO: . CAMPECHE SUBREGION: QOESTE
NMUNICIPIO: " CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANTONIO BARRIENTOS

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISm22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $% - \
INVERSION EJERCIDA \
AflO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 69,974.45 § - $ 69,974.45 § - i

Ve

]/'lﬂ ('9/‘. 10 If_)):-._-y rien l o5 szr mnona.




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ANTONIO BARRIENTOS
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
/ ATENTAMENTE

RECIBE

j/]ﬂ I DN lo ZP)M\(FI(’J{‘L)‘_) @M m{

ANTONIO BARRIENTOS
BENEFICIARIO

DO.

00.

POR Ei\k{. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO AL(‘#\L QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

7
e
- e (A | cAMPECHE
iRt ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \%\ ’H; GOBTERND DETODOS
YBIENESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE
MUNICIPIO: * CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE : MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15.DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGQ: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAGDALENO MENDEZ CASTILLO

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

q FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA

ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA \
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFIGIARIO
2022 $ 6997445 $ - $ 69,974.45 $ -
7 "
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MAGDALENO MENDEZ
CASTILLO BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

T.£.4

MAG DA\‘ENO MENDEZ CASTILL
BENEFICIARIO

\ POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

- Z
Lo\ & /
e CALAKMLL T — A cAMPECHE
A it ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA Qg,,\ m; | S
[t FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIsM) > 7 |
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: - CALAKMUL LOCALIDAD:  NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GREGORIA RETAMA [SLAS

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA

ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 70,000.00 $ = $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA

ANO TOT} FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 69987445 § = 3 69,974.45 § 2




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTOQ, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. GREGORIA RETAMA ISLAS
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

| ATENTAMENTE

P

ENTREGA RECIBE
C R
“ING. LUIS-ENRIQUE ALVARABO MOO. GREGORIA RETAMA ISLAS
PRESIDENTE MUNQPAL D&/ CALAKMUL BENEFICIARIO
POR EL H. AYUNTAMIENTO /)

LIC. RENE RAYMUNDO ALL‘-A A/QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

DIRECTOR D

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

o
o\ 1
G ACALAKMUL & D it | CAMPECHE
- SELALARINUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \%I”] GOBIERNO DE T0D0S
‘,’({ﬂfsmwﬂ [ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nz
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: QESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: NIA
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA
ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: REFUGIO ASENCIO OLARTE

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA

ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -

INVERSION EJERGIDA %
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 69,974.45 $ - $ 69,974.45 §$ =
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. REFUGIO ASENCIO OLARTE
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

REFUGIO ASENCIO OLARTE
MUL BENEFICIARIO

NG. LUIS ENRIQUE ALV.
RESIDENTE MUNICIPA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



ILAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

N %
@ ANCALAKMLL . F | campecHE
“2 “QUAL AN ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA % ”Ei GODIERNO DE T0D0S
DESARRULLD Y BIENESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: - CALAKMUL LOCALIDAD: “NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL, METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMERE DEL BENEFICIARIO: HERMENEGILDO RODRIGUEZ RESENDIZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA:"18'DE'AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $  70,000.00 $ - $ 7000000 $ ;
INVERSION EJERCIDA X
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 69,974.45 % \ - $ 69,97445 % -

4




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER REGIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. HERMENEGILDO RODRIGUEZ
RESENDIZ BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

CONHUAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

MRECIBE
HERMENEGILDO RODRIGUEZ RESE
BENEFICIARIO

DIz

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO AL AL;/6UJNONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE GONTROL MUNICIPAL

J
v

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

r,\.‘& 7/
¥ ??‘)EALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \/I | GAMPECHE
& byl e £ DR D) 5 I \\.‘ “;; GOBIERNO DE TODOS
"(( DESARROLLE 1 BENESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ™
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE
MUNICIPIO: " CALAKMUL 'LOCALIDAD:  NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: . N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO S/ICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MAGDALENO HERNANDEZ ORTIZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 % = $ 70,000.00 $ -

INVERSION EJERCIDA . \
AflO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS

2022 $ 6997445 $ - $ 69,974.45 § =




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MAGDALENO HERNANDEZ
ORTIZ BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS

EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENT

RECIBE
)

MAGDALENO HERNANDEZ ORTI
BENEFICIARIO

ING, LUIS-ENRIQUE ALVA
PRESIDENTE MUNQ’AL EC
/ ¥

POR EL H. AYUNTAMIENTO

/
//
LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA/QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE ¢ONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

O\ G
b ACAL AL CEPCION 7| campecig
S by R et ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA % I“] GOBIERNO DE TOROS
"_‘{Bismﬂilﬂﬂlﬂfim FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) k-
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: © CALAKMUL 'LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15.DE SEPTIEMBERE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, SDER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JOSE DEL CARMEN PECH GOMEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

i FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -

INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 69,974.45 § - $ 6997445 $ =

___f—-—“'"—_-




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

\

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C, JOSE DEL CARMEN PECH
GOMEZ BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS

EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

¢

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA BUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

e Y
-
G AL A DE ENTREGARECEPC | cameeche
i 5_LYBRTAMIENTE 23312034 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \ ”” GOBIERND DE TODOS
DESARROLLO Y BIENESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) =
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION
PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/ICONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL.: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: REINA ALVAREZ PEREZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE Q
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22- -
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
20)\ $ 6997445 § - $ 69,97445 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTOQ, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. REINA ALVAREZ PEREZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
ATENTAMENTE

RECIBE

@
REINA ALVAREZ PEREZ
BENEFICIARIO

POR EL H. AYUNTAMIENTO
/)
I

LIC. RENE RAYMUNDO ALZA‘LA fUIﬂIONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO BE CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

v.\, & ?f

& ACALAKMUIL A DE EN p \f ! | CAMPECHE
o CATGTRIEN 2214 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA BN "ii GOBIERNO DE TODOS
"((ufsmmmmsm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE

MUNICIPIO: ~ CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DEC.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANA MARQUEZ GUTIERREZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

’ FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA -

ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 7000000 $% - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA

ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 6997445 % = $ 6997445 § -

% "
X A VA




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ANA MARQUEZ GUTIERREZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

/ ATENTAMENTE

E A RECIBE
_ING-LUIS ENRIQUE ALVAR ANA MARQUEZ GUTIERR
/PRESIDENTEMUNICIPA @ BENEFICIARIO
\ . POR EL H. AYUNTAMIENTO /] fL y
‘\'\. 4 "Z V
5 A \ | I/l /
\ - _X‘ / [
__ARQIUAN-VANUE RFAN. LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
RECTOR DE ORRAS PUBLICAS\ " DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE 007 ROL MUNICIPAL
|

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL
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G AN ALAKMUL - - Z0 | cAMPECHE
Gt B AYERTAMIERTD 10212024 ACTA DE ENT REGA-RECEPCION DE OBRA % ”” GOBIERNO BE TODGS
‘1(—'—uesmmmmm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nz

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE

MUNICIPIO:  ~ CALAKMUL LOCALIDAD:  NUEVO CONHUAS

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

PROYECTO: OBRAS: CONSTRUGCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

METAS APROBADAS: 1 COLECTOR AMPL. METAS: NIA

TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO S/CONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARMELA PEREZ RAMIREZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

1 FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.v.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $  70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -

INVERSION EJERCIDA
ARNO TOTAL
jizz $ 6997445 $ - $ 69,074.45 $ -

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

3, C-P. R )
2\ |

LY




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. CARMELA PEREZ RAMIREZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

E@ / RECIBE

C.P. R /
ING. LUIS ENRIQ CARMELA PEREZ RAMIR /4
PRESIDENTE MUX DECALAKMUL BENEFICIARIO /

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO AfAL QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNQ DE/CONTROL MUNICIPAL

/

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

Qa)CAL%MU}; ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N ”;; S
"_(‘(HEWHHUYNE!ESM FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) N /

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  OESTE

MUNICIPIO: " CALAKMUL ‘LOCALIDAD: NUEVO CONHUAS

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

PROYECTO: OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

METAS APROBADAS: 1 COLECTOR ' AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO SICONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO CONHUAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HRS. DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA

ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L. DEC.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: HILARIO PEREZ BALTAZAR

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL

' FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C.V.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10041 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ -
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 69,97445 § - $ 69,974.45 § =
Wora . Ne sg €EnvcondTRO ,UtsTIeS VARIAS , SALLO P T-uERN
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE L.LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA G. HILARIO PEREZ BALTAZAR
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS EN EL

MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTI RECIBE

HILARIO PEREZ BALTAZ
BENEFICIARIO

ING. LUIS ENRIQUE ALVARARO MOO.
PRESIDENTE. MUNICIPAL

™

POR EL H. AYUNTAMIENTOQ

CONTROL MUNICIPAL

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO

/

LIC. RENE RAYMUNDO AE%A QUINONES

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



