H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

-
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ﬁﬂcmu ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \:ﬁ] CAMPECHE
> éian (RAMO XXXIIl- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. N J)

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO

MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVO CAMPANARIO

PROGRAMA.: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: [11] REHABILITACION Y AMPLIACION.

PROYECTC: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

METAS APROBADAS: 1 AMPL. METAS: N/A

TIPQ DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATO
IINICIO SICONTRATO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 2B DE DICIEMBRE DE 2022
INICIO REPROGRAMACION: TERMINO REPROGRAMACION:

FECHA DE INICIO CONVENIO: FECHA DE TERMINO CONEVENIO:

FECHA DE INICIO REAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO
LAS 14:00 HRS. DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE
INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNOC DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DCIMEM, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. RULI MAGANA HERNANDEZ

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNG DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. FELIPE TORRES ENCINO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

BENEFICIARIOS: 389 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DCIMEM, SA . DECV

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10080 DE FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 1,500,00000 % S $ = $ 1.500,00000 $ .

INVERSION EJERCIDA
Afto TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 1,499,238 .40 3 - $ 149923840 $ S




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN GONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTQS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA

El. RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.}

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. FELIPE TORRES ENCINO
PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCAUDAD DE NUEVQ
CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

C. FELIPE TORRES ENCING /|
PRESIDENTE DE COMITE DE O

PORJEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUND?L QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANC INTERNCY DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE PRO-OBRA DE : NUEVO CAMPANARIO
POR EL COMITE DE OBRA
SECRETARIO
4 2z
- /"d = )
COMISAR:: ~ AL
C. SERAFIN JUAREZ RAMIREZ NVO. CAMPANARIC

CALAKMUL CAMPECHE
NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



