H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

ot % |
Q‘;QCALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N | CAMPECHE
> iimrvonn (RAMO XXXIH)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. S |
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: BECAN
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: [11]. REHABILITACION Y AMPLIACION.
PROYECTO: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS APROBADAS: 1 AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE MOD. DE EJECUCION: CONTRATO
INICIO SICONTRATO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
INICIO REPROGRAMACION: TERMINO REPROGRAMACION:
FECHA DE INICIO CONVENIO: FECHA DE TERMINO CONEVENIO:
FECHA DE INICIO REAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE BECAN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 15:00
HRS. DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON
EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA, S.A DE CV.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. PEDRO REY CHAN MENDOZA.

CARGQ: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO}

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: € DIEGO ARCOS ALVARO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

BENEFICIARIOS 315 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDRAULICA Y ELECTRICA, S.A DE G\

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO Al OFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10082 DE FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 1,500,000.00 $ . 3 e $ 1,500,000.00 3 -
INVERSION EJERGIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 1,498,950.80 5 - $ 149895080 $ e




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SUu
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPASIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA

EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNG MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTQ AL C. DIEGO ARCOS ALVARO
PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BECAN, EN EL
MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIE

C. DIEGO ARCOS ALVARO 4
PRESIDENTE DE COMITE DE OB

§R EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO}!{ LA QGUINONES
DIRECTOR DEL ORGANQ INTERNG/OE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE PRO-OBERA DE : BECAN.

POR EL COMITE DE OBRA
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C MICAELA ALVARO PEREZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



