H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

Z
("5 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA &' N CAMPECHE
A ATRATAMNATY tYE+20Ee BN lﬂ GOMZRNG DE TODOS
Wi FTARKOLLY ¥ HERESTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) W 3
ESTADO:; CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD:  CERRO DE LAS FLORES {SANTA ROSA)
PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAROS EN CALAKMUL.
METAS APROBADAS: 10 BANOS AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD, DE EJECUCION: ADMINISTRADA
INICIO SICONTRATO: TERMINO S/ICONTRATO:
FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMEBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  ING. LUIS ENRIQUE ALVARADC MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA Fataiiicis:
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA < e*%?“' £
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  C.JUANA HERNANDEZ PAREDES e )
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA édﬁﬁf r”f{h

S
DESCRIPCION DEL PROYECTO: AR
CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL. ~ EANTA RDRA
BENEFICIARIOS: 10 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE- MUNICIPIO DE CALAKMUL

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM} DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACICN No. FISM22.
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTC FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 72500000 § e $ 72500000 % -
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 72500000 $ 0 $ 72500000 $% -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE EL. PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SuU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.,

LA PRESENTE ACTA NQ EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAfiiA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA

EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC )

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. JUANA HERNANDEZ
PAREDES PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAROS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES
(SANTA ROSA) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE /
/‘f.-"".‘

C. JUANA HERNANDEZ PAREDES /§
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA #

POR,EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALg(lfonumoues
DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DE £ONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE:
CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)
POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

%
LALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA ‘% f CAMPECHE
EESAREGLLG Y SENERTAR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SQOCIAL MUNICIPAL (FISM) \\Al

ESTADO:; CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE
MUNICIFIO: CALAKMUL LOCALIDAD:  CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)

PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

METAS APROBADAS: 10 BANOS AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO SICONTRATO: TERMINO S/ICONTRATO:;

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES {SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SiGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MCO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO}
GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  C. JUANA HERNANDEZ PAREDEZ
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE CBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

BENEFICIARIOS: 0 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALAKMUL

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FIsM22-
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARC MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL ~ BENEFICIARIOS
2022 $ 72500000 % o $ 72500000 $ S
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIBAL.  BENEFICIARIOS

2022 $ 72500000 $ C $ 72500000 $ .




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE EL. PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACHKIN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OGULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA

EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNQ MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. JUANA HERNANDEZ
PAREDEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES
(SANTA ROSA} EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE
RECIBE
ING. LUIS-ENRIG T C. JUANA HERNANDEZ PAREDEZ
PRESID ; AL PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

'POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIRONES
DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO.OBRA DE:
CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)
POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIC

le Lee gd?f:_fﬁ‘é

C. PASTORA PENA SILVA.

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIKIN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDCO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

A %

"’ CALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA CAMPECHE
‘Wmmmnumsm FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) © Ill

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE

MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD:  CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)

PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION

PROYECTO:  CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAROS EN CALAKMUL,

METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO S/ICONTRATO: TERMINQ S/CONTRATO:

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CERRC DE LAS FLORES (SANTA ROSA} CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALLZO EL PROYECTO)

GOBIERNQ DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA

INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NCMBRE DEL BENEFICIARIO: EDY AGUILAR DIAZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESGRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL. y .
e

BENEFICIARICS: ! LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALAKMUL

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 % - $ 72,500.00 $ -
INVERSION EJERCIDA
ARID TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 $ 7250000 $ - $ 72,500.00 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA. DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENGIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNG PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.}

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. EDY AGUILAR DIAZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA} EN EL MUNICIPIO DE
CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

'EDY AGUILAR DIAZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA,

POR EL. H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO A
DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DE (ONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

\ %
Q’QC&L&KM“[. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \A CAMPECHE
(imisvmniis  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Fisv) A

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE

MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD:  CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)

PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION

PROYECTO:  CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAROS EN CALAKMUL.

METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: /A

TiPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOQD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO S/CONTRATO: TERMINO S/ICONTRATO:

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTQ)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOOC

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA El. PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ROSALVA MENDEZ MARTINEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL {FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBA l;L'J\!\. A
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022 Tt -

INVERSION APROBADA
AKO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ s $ 72,500.00 $ &

INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $§ 7250000 $ 0 $ 72,500.00 $ e




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ROSALVA MENDEZ MARTINEZ
BENEFICIARIC DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) EN EL MUNICIPIO DE
CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

i 7

ROSALVA MENDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBR

ING. LUIS ENRIGUE ALVAJ
PR?QI/D_EMT'EM{NM
s

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALC ES
DIRECTOR DE ORGANO INTERNG DE CPNTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTC DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

34 ?/ﬁ
CALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA L\ CAMPECHE

Wioveens  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FisM) ~ NJJf | cvsosems

ESTADO:; CAMPECHE SUBREGION: LIMITROFE

MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)

PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTQ DE BANOS EN CALAKMUL.

METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: NIA

TIPG DE PROYECTO: VIVIENDA, MOD. BE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO $/CONTRATO: TERMINO S/ICONTRATO:

’@HA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUMERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SERALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMERE DEL BENEFICIARIO: VICTOR DIAZ JUAREZ ‘

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL..

1
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALAKRIEA AFREL T P AnEFECHS:

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISMZ2-
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 § = $ 72,500.00 § -
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ S 3 72,500.00 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADG AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LGS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNG ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. VICTOR DIAZ JUAREZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BARO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES {SANTA ROSA) EN EL MUNICIPIO DE
CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE
RECIBE
—
o (./ o5

_ VICTOR DIAZ JUAREZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES
DIRECTOR DE ORGANOC INTERNG DE GONTROL MUNICIPAL

MAN NVLAN =
DIRECTSE DE OBRAE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACGION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDG LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




H. AYUNTAMIENTOQ CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

%
. \ICALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \'{m CAMPECHE
\{iiusrsini  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) k@ll'
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD:  CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)
PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION
PROYECTO:  CONSTRUCCION DE CUARTO DE BARIOS EN GALAKMUL.
METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA
INICIO SICONTRATO: TERMINO S/CONTRATO:
FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES {SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALLZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MQO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOCBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL. BENEFICIARIO: SOCORRO AGUILAR DIAZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

QANTARDBA

1 --'_}z LA}
BENEFICIARIOS LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE MUNICIPIO DE CALAKMUEA AXDELR PaelFEli

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM} DE ACUERDO AL OQFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
afio MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 § 7250000 § S $ 7250000 § =
INVERSION EJERCIDA
AfO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS

2022 $ 7250000 $ - $ 72,500.00 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL  100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNC FEDERAL, GOBIERNG ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.}

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. SOCORRO AGUILAR DIAZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANC EN LA LOCALIOAD DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA} EN EL MUNICIPIO
DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USC DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

__RECIBE

SOCORRO AGUILAR DIAZ
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

"\\POR EL H. AYUNTAMIENTO
i

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALY QUIN
DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DE £ONTROL MUNICIPAL

NQOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INYERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

& %m
o NICALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA L[{ CAMPECHE
_ATRATARICRY A1 LaRE \ II' CORIERND DE TODOS
‘-([—'—mmu.mmm. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Q
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCAUDAD:  CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)
PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: (04-CONSTRUCCION
PROYECTO; CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL, METAS: NIA
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA
INICIO SICONTRATO: TERMINO SICONTRATO:
FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIFIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA {QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNG DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO ']
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: TOMAS SILVA AVENDARNO
CARGO: BENEFICIARIO
|DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL,

BENEFICIARIOS: ! LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALAMRLANRER - OAAPECHS:

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES {FISE) DE ACUERDO AL GOFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ S $ 72,500.00 § C
INVERSION EJERCIDA
Afio TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ = 3 72,500.00 $ C




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTG, SE ENCUENTRA TERMINADG AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS QCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DERICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE L.OS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNG ESTATAL, GOBIERNC MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HAGIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA ¢, TOMAS SILVA AVENDARO
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES
(SANTA ROSA)} EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA

ATENTAMENTE

- RECIBE

> il Y /{ ;

ol e - e
Tenapd ~ Yl =
TOMAS SILVA AVENDARO =
PRESIDENTE DEL COMITE DE GBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

\J .

N 2
#."NICALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA g ) | CAMPECHE
\[imuricaa  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F1sM) Yy

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE

MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)

PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO SICONTRATO: TERMINO S/ICONTRATO:

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRC DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTQ SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOC

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OLIVA MORALES GARCIA.

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

BENEFICIARIOS! LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALAKMUL

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTOQ DE 2022

INVERSION APROBADA
Aflo MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 % E $ 72,500.00 $ S
INVERSION EJERCIDA
A0 TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ & $ 72,500.00 $§ e




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% ¥ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE $U OPERAGION,
CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL. A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. OLIVA MORALES GARCIA.
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES
{SANTA ROSA} EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL., QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

o
OLIVA MORALES GARCIA.
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA O
DIRECTOR DE QRGAND INTERNO DE CONTREL MUNICIPAL

A SO RILSHC .
SLLTARCSA
T PERR. CWFECH2

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

oF %
éﬁ% ALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA & CAMPECHE
\'(’m FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ¥

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  LIMITROFE

MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: CERRO DE LAS FLORES {SANTA ROSA)

PROGRAMA; SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL,

METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO S/ICONTRATO: TERMINQ S/CONTRATO:

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA {QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO; MUNICIPIC DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ISELA LARA GUZMAN

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

e
SATTARDRA
BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALARRLASEARN  CRFECHE

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) DE ACUERDO AL OFICI0O DE APROBACION No.
FISM22-APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANC MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ S $ 72,500.00 § S
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 9 S $ 72,500.00 $ e




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. ISELA LARA GUZMAN
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES
(SANTA ROSA) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA,

ATENTAMENTE
LA. %—
ING. LLiS ENRIQUE ALV, i ISELA LARA GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPA AR KMUL PRESIDENTE DEL COMITE DE OBR

POR EL H, AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALC ROMES
DIRECTOR DE ORGANO INTERNO BE COMNTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

%
N ALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \"ﬁ CAMPECHE
\>{iwimiisii  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) |
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: LIMITROFE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA}
PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTC DE BANOS EN CALAKMUL
METAS APROBADAS: 1 BANOD AMPL. METAS: /A
TIPQ DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA
INICIO S/ICONTRATO: TERMING S/CONTRATO:
{FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES {SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDOQ. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO .

NOMBRE DEL BENEFICIARIO; ANA ELENA VENANCIO MENDEZ

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

BENEFICIARIOS: ! LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALAW'

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

DAL}
SR0TH

."
PR TRBCHA
bead

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 § = $ 72,500.00 $ -
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 § S $ 72,500.00 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (SOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTG A LA C. ANA ELENA VENANCIO MENDEZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES
(SANTA ROSA} EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE
- %
E BE
%, A
ING. LUIS ENRIQUE ALV, ANA ELENA VENANCIK) MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL KMUL PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA
l

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO AL HONES
DIRECTOR DE CRGANO lNTERNO CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTC DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

[ ] ' .%‘
iy e ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA %g&gﬂ!&
iniisvsekn  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) AP

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: UMITROFE

MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD:  CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)

PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: (4-CONSTRUCCION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

METAS APROBADAS: 1 BANO AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA

INICIO S/CONTRATO: TERMINO S/ICONTRATO:

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMING REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. LUIS ENRIQUE ALVARADC MOO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO}

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUCIA DIAZ LOPEZ :

CARGO: BENEFICIARIO / i

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

BENEFICIARIOS: LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MUNICIPIO DE CALMIMUMERR . ORERFECH

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL {FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM22-
APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 $ S $ 72,500.00 $ S

INVERSICN EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 § e $ 7250000 $ c




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENGIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: {GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. LUCIA DIAZ LOPEZ
BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD OE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA) EN EL MUNICIPIO DE
CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ENTAMENTE
E })ﬂ RECIBE
ING. LUIS ENRIQUE ALVAR LUCIA mAz LOPEZ
PRESLL L PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

TE MUNICIPALA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALﬁfA S
DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DF CONTROL MUNICIPAL

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTS DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTQ PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

F-
#
# N\ICALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA w}l CAMPECHE
\*([iimisTitims  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) §~é||
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: LIMITROFE
MURICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA)
PROGRAMA: SH-VIVIENDA SUBPROGRAMA: 04-CONSTRUCCION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL,
METAS APROBADAS: 1BANO AMPL. METAS: A
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MOD. DE EJECUCION: ADMINISTRADA
INICIO S/ICONTRATO: TERMIND S/CONTRATO:
{FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDA DE CERRO DE LAS FLORES (SANTA ROSA} CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO PE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:;

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CALAKMUL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: [NG. LUIS ENRIQUE ALVARADO MOO

CARGOQ: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: BENEFICIARIO U

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:; MARIA DEL CARMEN AVALOS TRUJILLO

CARGO: BENEFICIARIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CUARTO DE BANOS EN CALAKMUL.

ga! mﬂ_ CREFECHF
BENEFICIARIOS: ! LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGC DE: MUNICIPIO DE CALA|

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE} DE ACUERDO AL OFICIC DE APROBACION No.
FISM22-APRO10044 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 7250000 § e ¥ 72,500.00 $ -
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  BENEFICIARIOS
2022 $ 72,50000 § = $ 72,500.00 % .




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDC E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE COMCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARIA DEL CARMEN AVALOS
TRWILLO BENEFICIARIO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS

FLORES (SANTA ROSA) EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ENRIQUE ALV
PRESIDENTE MUNICIPA|

ALOS TRUJILLO
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

i =
ARQ. JURh MANGE i WA LIC. RENE RAYMUNDO ALCIIf&J
2 ] DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DE CONFROL MUNICIPAL

!

-

oA CHE,

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



