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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XX} FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (AsMm) 2022

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: SUR
MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD:; 0265 LA VICTORIA

PROGRAMA: SF-PAVIMENTACION SUBPROGRAMA:  [06]. RECONSTRUGTION Y AMPLIACION

PROYECTO:  AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANGO

METAS APROBADAS: 1 AMPL. METAS: 0

TIPO DE PROYECTO: SOGIAL MOD. DE EIECUCION: CONTRATO

INICIO $/CONTRATO; 25 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATC: 8 DE DICIEMBRE DE 2022

INICIO REPROGRAMAGION: ¢ DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMING REPROGRAMACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSION TEMPORAL:

EN LA LOCAUDAD DE: 0255 LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2022
SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SERALADO, DE ACUERDO A IO
SIGUIENTE:

ENTREGA {QUIEN REALIZC EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, § DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (GQUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMIE DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO

BENEFICIARICS: 194 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: FEJE CONSTRUCCIONES, $ DE R.L. DE C.V.

DEL RAMO 33.. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFCIO DE APROBACION No. RSM22-APROT0057 DE FECHA: 27 DE
SEPTIEMBRE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONIO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $  1.340,048.05 0.00 000 % 1.340.068.05 0.00

INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 ¥ 133888129 0.00 000 $ 133888129 0.00
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXII)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2022
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UNA VEZ VERIICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE
ENCUENTRA TERMINADO AL  100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESFONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NG EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA © COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN
LOS MISMOS Y SE CBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFCIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS
RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL , PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: AMPLUACION Y
REHABILTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO S8LANCO PARA BENEFICIAR A LA LOCAUDAD DE 0265 LA VICTORIA N EL
MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.
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NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENHDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INFERVINIERON EN
ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.,



