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A | CAMPECHE
v e ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA \ II' GORISANO DE TODOS
TESARTOLLD ¥ SEENESTAR FONDOQ PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) \'é
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: CONCEPCION
PROGRAMA: SF-PAVIMENTACION SUBPROGRAMA: 04-RECONSTRUCCION
PROYECTO: REHABILITACION DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA SAFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLC BLANCO
METAS APROBADAS: 800 METRO AMPL. METAS: NiA
TIPO DE PROYECTO: PAVIMENTACION MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 28 DE JULIO DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 28 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HORAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON
EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PRCYECTO: JUAN MANUEL CHAN PUERTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  JUAN MANUEL CHAN PUERTO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDOC. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JUAN ARCOS VELAZQUEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA SAFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO

BENEFICIARIOS: 400 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: JUAN MANUEL CHAN PUERTO

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM} DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10034
DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 100000000 $ o $ 1.00000000 $ -
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 99954031 § = $ 99954031 § -

999540.31




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
€L PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCLULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS ¥ SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: {GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.}

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C.JUAN ARCOS VELAZQUEZ,
PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA SAFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO
BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN Uso DE LA
OBRA.
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POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE - PABLO GARCIA
POR EL COMITE DE OBRA
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NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.
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