H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

METAS APROBADAS: 200 METROS

TIPO DE PROYECTO: PAVIMENTACION

INICIO S/CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
INICIO REPROGRAMACION:

FECHA DE iNICID CONVENIO:

FECHA DE INKCIO REAL: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

# %, |
& ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ORRA | campeci
=y (RAMO XXXIIl)- FONDO PARA L4 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICTPAL, AW | comimvonezoos
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: XPUJIL (COLONIA BUGAMBILIAS)
PROGRAMA; SF-PAVIMENTACION SUBPROGRAMA [04]. RECONSTRUCCION
PROYECTO: REHABILITACION DE 200 METROS DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO

AMPL. METAS: N/A

MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

TERMINO SICONTRATO: 15DE DICIEMBRE DE 2022
TERMINO REPROGRAMACION:

FECHA DE TERMING CONEVENI0:

FECHA DE TERMINO REAL: 16 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL ( coLonia BUGAMBILIAS ) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE
CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOs c. REPRESENTANTES DE LAs
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE;

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

PRESIDENTE DE COMITE,

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: AARON NUNEZ PEREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: AARON NUREZ PEREZ

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 200 METROS DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE sELLO BLANCO

BENEFICIARIOS: 695 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:

AARON NUNEZ PEREZ

DEL RAMO 33.- FONDO PARALAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No.,

FISM22-APR0O10054 DE FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 262,175.93 $ - $ S $ 262,175.93 3 X
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENE RIS
2022 261,730.85 $ = $ 26173085 $
s
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIE
QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMIMADO AL

OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

RON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, A TRAVEZ DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA C. MARGARITA DEL
DEL CARMEN JUAREZ CORDOVA PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 200 METROS DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA

A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO » EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USG DE LA
OBRA

ATENTAMENTE

C. MARGARITA DEL CARMEN JUAREZ g
PRESIDENTE DE COMITE DE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO AYCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNG DE CONTROL MUNIGHAL

POR EL. COMITE PRO-OBRA DE : XPUJIL (COLONIA BUGAMBILIAS)

POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

/. ,

C. MARTIN MENDOZA OVANDO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS
QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.

COMISARIA £JIDAL,
EJIDOXPUML
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