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%"“E“"“l“‘"““““ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: OESTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: PABLO GARCIA
PROGRAMA: SF-PAVIMENTACION SUBPROGRAMA: 04-RECONSTRUCCION
REHABILITACION DE 1 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA SAFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO
PROYECTO:
BLANCO
METAS APROBADAS: 1 KILOMETRO AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROYECTO: PAVIMENTACION MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO SICONTRATO: 22 DE JULIO DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINQ REAL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00
HORAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON
EN LA ENTREGA RECEPCICN DEL PROYECTO SENALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)}

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: ALONSO ELIAS PIRRON

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ALONSO ELIAS PIRRON

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL BENEFICIARIQ: GUILLERMO CORIA LAGUNAS

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 1 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA SAFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO

BENEFICIARIOS: 1 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: ALONSO ELIAS PIRRON

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10031
DE FECHA § DE JULIO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 125000000 $ = $ 125000000 § -

INVERSION EJERCIDA

ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 124904138 § = $ 124904138 $ -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE $U OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
CCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. GUILLERMO CORIA LAGUNAS,
PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : REHABILITACION DE 1 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA SAFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGC DE

SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE
LA CBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

GUILLERWMD CORM-AGUNAS

PRESIDENTE DEL COMITE DE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCHLA GUINONES
DIRE”TOR DEL ORGANO INTERNO LOE CONTROL MUNICIPAL

PCOR EL COMITE COMUNITARIC PRO-OBRA DE : PABLO GARCIA
POR EL COMITE DE OBRA

L

MAYRA HERNANDEZ FELIX
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.
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