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{RAMO XXill)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2022

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: SUR
MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALDAD: 0048 CRISTOBAL COLON

PROGRAMA: SF-PAVIMENTACION SUBPROGRAMA:  [04]. RECONSTRUCCION

[PROYECTO:  REHABILIFACION DE 1.2 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO.

METAS APROBADAS: 1 AMPL. METAS: O

TIPO DE PROYECTO:  SOCIAL MOD, DE EJECUCION: CONTRATO

INICIO S/CONTRATO: 25 DE OCTUBRE 2022 TERMING S/CONTRATO: 8 DE DICIEMBRE DE 20272

INICIO REPROGRAMACION: ¥ DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMING REPROGRAMACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMING REAL: 8 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSION TEMPORAL:

EN LA EOCALIDAD DE: 0048 CRISTOBAL COLON CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIEND® LAS 15:00 HRS. DEL DiA 8 DE DICIEMBRE|
DE 2022 SE REUNIERON LOS <. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS GUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REAUZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: FEJE CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DEC.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EVERARDO SOTO MATLA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNQ DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE GBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE 1.2 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA ASFALIICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO.

BENEFICIARIOS: 361 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: FEJE CONSTRUCCIONES, S DER.L DEC.V.

DEL RAMO 33.- FONDC PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFCIO DE APROBACION No. HSM22-APROT0055 DE FECHA: 27 DE
SEPTIEMBRE 2022

INVERSION AFROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEACIARIOS
2022 $ 151877298 0.00 0OC $  1,516.77298 Q.00
INVERSION EJERCIDA
ARO T0TAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENERCIARIOS
2022 $ 15150984 0.00 000 $ 15150984 0.00
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXIit}- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FiSm) 2022

UNA VEL VERIRCADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INYERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE GUE EL PROYECTO, SE
ENCUENTRA TERMINADO AL  100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS © VICIOS OCULTOS GUE RESULTEN EN
LOS MISMOS ¥ SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS
RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO ESTATAL GOBMERNG MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAXMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL , PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION
DE 1.2 KROMETROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO. PARA BENEFICIAR A LA LOCALUDAD DE 0048 CRISTOBAL COLON EN
EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALGRLA
DIRECTOR DEL ORGANC INTERNO DE CNTROL MUNICIPAL

POR £l COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

POR EL COMITE DE OBRA

SECRE(BRIO

e r—*-«.\ dp(() : o
e " Comi
Zazaro Sant L M
Cris‘--' o : 3
Calaki,.
- , ihax

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN
ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICICNADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



