H. AYUNTAMIFNTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

r/
N ? CAMPECHE
gmcﬁL&KWL ACTA DF ENTRFEG A-RFCEPCION PF. OBRA §\\ wi .
"'T_I's""‘”‘_‘“nmm Tk FONDO PAR A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) e
ESTADO: CAMPECHE SUBREGIDN: SUR
MUNICIP1O: CALAKMUL LOCALIDAD:  PIONEROS DEL RIO (XNOHA)
PROGRAMA: UB-CAMINOS RURALES SUBPROGRAMA: [02] REHABILITACION
PROYECTO: REHABILITACION DE 1.5 KLOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS).
METAS APROBADAS: 1.5 KLOMETROS AMPL. METAS: NZA
TIPO DE PROYECTO: REHABIITACION MOD, DE EJECUCION: CONTRATADA,
INICIO SICONTRATO: 27 DE JULIO DE 2022 TERNWO SICONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 27 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RiO (XNOHA) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE CAMPECHE SENDO
LAS 1Z:09 HORAS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LLAS DEPENDENCIAS QUE

ENTREGA {QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL £DO. GOB. MUNICIPAL X DEFENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MARCELA ALDAY VALENCIA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  MARCELA ALDAY VALENCIA

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GORBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL BENEFICIARIC: NATO GARCIA OSCRIO

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 1.5 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS).

BENEFICIARIOS: 326 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MARGELA ALDAY VALENCIA

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTLRA SOCTIAL MUNICIPAL {FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-APRO10040

DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022

_IHVERS!ON APROBADA )
AND MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 1.000,00000 $ = $ 1.000,0000C % - ‘
INVERSIC-!N EJERCIDA ) . 2
AND TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS L 4
2022 $ 08934633 § 5 $  998,34633 § -
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
£L PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENINIENTO.

LA PRESENTE ACTA ND EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOE
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTD ALGUNO PARA EL

RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURE0S: (GOBIERNO FEDERAL, GOBERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. NATO GARCIA DEORID,

PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : REHABG(TACION DE 1.5 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD

DE PIONEROS DEL RIO {(XNOHA} EN EL MUNKCIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

_POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYNUNDD ALI:-;«LA QUINONES

DRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICPAL

POR EL COMITE COMUNITARIQ PRO-OBRA DE PIONERQS DEL RIO (XNOHA)

POR EL COMITE DE OBRA

JOSE RUBEN SILVAN AGURRE
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSAELE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDD LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD, ‘,}% ) 5o
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