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ESTADO:  CAMPECHE SUBREGION:  SUR

MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD:  SAN MIGUEL

PROGRAMA: UB-CAMINOS RURALES SUBPROGRAMA: [02] REHABILITACION

PROYECTO: REHABILTACION DE 1.5 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS)

METAS APROBADAS: 1.6 KM

TIPO DE PROYECTO: SOCIAL

INICIO SICONTRATO: 03 DE JUNIO DE 2022
INICIO REPROGRAMACION: 22 DE JUNIO DE 2022

AMPL. METAS:

MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

TERMINO S/CONTRATO: 03 DE AGOSTO DE 2022
TERMINO REPROGRAMACICN: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 22 DE AGOSTO DE 2022

EN LA LOCALIDA DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 22 DE
AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON LOS €. REPRESENTANTES DE LLAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO
SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTQC: CONSTRUCCIONES TRIZCAR SADEV.C

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: BEATRIZ ASUNCION POOT EK

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILTACION DE 1.5 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS)

BENEFICIARIOS: 167 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: CONSTRUCCIONES TRIZCAR SADEV.C

OEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. APR-FISM220014-
0014/2022 DE FECHA: 10 DE MAYQ 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 1,000,000.00 3 = $ 1,000,000.00 $§ s

INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 § 99977310 5 - 3 808977340 % -
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE

EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL  100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL. GOBIERNG ESTATAL. GOBIERNO MUNICIPAL. ETC.}

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ ,
PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILTACION DE 1.5 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS) PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ,EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUINONES.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.
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NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERAClbﬂ, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



