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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXIIT)} FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
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CAMPECHE

GOBIERNO DE

TODOS

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CALAKMUL
PROGRAMA: UB-CAMINOS RURALES

SUBREGION:
LOCALIDAD:
SUBPROGRAMA: [02] REHABILITACION,

SUR
NUEVO SAN JOSE

PROYECTO: REHABILTACION DE 1.5 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS)

METAS APROBADAS: 1.5 KM

TiPO DE PROYECTO: SOCIAL

INICIO SICONTRATO: 02 DE JUNIO DE 2022
INICIO REPROGRAMACION: 22 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JUNIO DE 2022

AMPL. METAS:

MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

TERMINO SICONTRATO: 02 DE AGOSTO DE 2022
TERMINO REPROGRAMACION: 22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO REAL: 22 DE AGOSTO DE 2022

EN LA LOCALIDA DE NUEVO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA,
22 DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINMIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL
PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X
EJECUTOR DEL PROYECTO: LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
CARGO: CONTRATISTA

DEPENDENCIA CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNC DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECT®: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. EMILIANO MARTINEZ GOMEZ
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DEPENDENCIA CONTRATISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILTACION DE 1.5 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS)

BENEFICIARIOS: 304 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:; LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL e

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. APR-FISM220017-
0011/2022 DE FECHA: 10 DE MAYOQ 2022

INVERSION APROBADA

AfNO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 § 1,000,000.00 3 s $ 1,00000000 $ o .
INVERSION EJERCIDA

ARC TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 3 999,920.21 $ - § 99992021 § =
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE
EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL  100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL. GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL. ETC.}

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. EMILIANO MARTINEZ GOMEZ ,
PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILTACION DE 1.5 KM DE CAMINOS SACA COSECHAS {TRAMOS AISLADOS) PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE ,EN EL. MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN LSO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALCA NONES.
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO 0f CONTROL MUNICIPAL.
B

POR EL COMITE UNITARIO PRO-OBRA DE: NUEVO SAN JOSE

POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

’ »
C. ENRIQUE MARFINEZ VAZQUEZ E&E@g'mufé lg lw .
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NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDG LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



