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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
(RAMO XXXMI)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

METAS APROBADAS: 1KM

TIPO DE PROYECTO: SOCIAL

INICIO SICONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
INICIO REPROGRAMACION:

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO

MUNICIFIO:  CALAKMUL LOCALIDAD: XPUJIL (COL. 10 DE MAYOQ),
PROGRAMA: SE-URBANIZACION/ SUBPROGRAMA: [11). RECONSTRUCCION DE CALLES.
PROYECTO: REHABILITACION DE 1 KM DE CAMINO.

AMPL. METAS: 0

MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

TERMINO S/CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2022
TERMINO REPROGRAMACION:

FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

EN LA LOCALIDA DE XPUJIL (COL. 10 DE MAYO), CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO

PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPE

DE

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA
NOMERE DEL REPRESENTANTE: C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE.

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 1 KM DE CAMINO.

BENEFICIARIOS: 300 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE:

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOGIAL MUNICIPAL DE ACUERDO

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE.

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 109217932 % - $ - $ 1,08217932 § -
INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 109124244 % —y - 5 - $ 1,091,22214 § -
-
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CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL
NDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA © COMPARIA CONSTRUGTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE
DE LA MINISTRACION DE 1.OS RECURSOS: {GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
MORALES , PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1 KM DE CAMINO. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XPUJIL (COL. 10 DE
MAYOj. EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL., QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ENRIGUEJRVARADO MOO
)

PRESIDENTE MU CALAKMUL

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBR.

POR BL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMUNDO ALEALA QUINONES
DIRECTOR DEL GRGANO INTERNO DE GENTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE GOMUNITARIO PRO-OBRA DE: XPU.IL (COL, 10 DE MAYO)
POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

Pl
o i

C. EMMANUEL CABRERA DIAZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSWN ¥ MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

a¥a

INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS mﬂm INCONFORMIDAD.

CORMISARIA ENDAL,
EJIDO XPUJIL
CALAKMUL, CALIPECHE



