H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL
'

N\ ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
s iaia (RAMO XXXITl)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

B

CAMPECHE

GOBIIANO DE TODOS

W

Nl

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: CENTRO
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: XPUJIL
PROGRAMA: SD-ALCANTARRILLADO Y DRENAJE SUBPROGRAMA: [01]. CONSTRUCCION.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA AGUAS PLUVIALES,

METAS APROBADAS: 1

TIPO DE PROYECTO: ALCANTARRILLADO Y DRENAJE
INICIO SICONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2022
INICIO REPROGRAMACION:

FECHA DE INICIO CONVENIO;

FECHA DE INICIO REAL: 06 DE DICIEMBRE DE 2022

AMPL. METAS: N/A

MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

TERMINO SICONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
TERMINO REPROGRAMACION:

FECHA DE TERMINO CONEVENIO:

FECHA DE TERMING REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTOQ)

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DE Cv.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. ORLANDO WILBERT APOLINAR SANCHEZ

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTQ)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA

INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ¢, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES
CARGO: PRESIDENTE DE COMITE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:;

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA AGUAS PLUVIALES.

BENEFICIARIOS: 3084 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE. CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAD.BA DE CV.

EJIDO XPUJIL
DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDE : AL [OFICIO | OF |, /AFROBATION No.
FISM22-APRO10059 DE FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 81291592 § = 3 0 $ 81291592 § e
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 811,897.71 $ e $ 81189771 § -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADC AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA

EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNC ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
MORALES. PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE
XPUJIL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

HERNANDEZ MORALI
DE COMITE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

\

LIC. RENE RAYMUNDO ALCALA QUIRONES
DIRECTOR DEL ORGANG INTERNG DE CHATROL MUNICIPAL

I

POR EL COMITE PRO-OBRA DE : XPUJIL

POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

C. EMAN C ERA DIAZ

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIES DEPENDENCIAS
QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE muuconponn&;\y
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