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(RAMO XX} FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASMm) 2022

00164 NUEVO PARAISD
[0%]. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

[ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: SUR
MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCAUDAD:;

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA:
PROYECTO:  CONSTRUCCICN Y EQUIPAMIENTO DE POZC PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA,

METAS APROBADAS; 1
TIPO DE PROYECTO: SOCIAL
INICIO S/CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

AMPL. METAS: 0
MOD. DE EJECUCION: CONTRATO
TERMINO S/CONTRATC: 26 DE DICIEMBRE DE 2022

INICIO REPROGRAMACION: TERMING REPROGRAMACION:
FECHA DE INICIO REAL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMING REAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSION TEMPORAL:

EN LA LOCALIDAD DE: 00144 NUEVO PARAISO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL £DO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 26 DE DICIEMBRE]
DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A 1O
SIGUIENTE:

ENIREGA {QUIEN REALIZO EL FROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA~ CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECYO: CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DECV.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DE CV.

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE {QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE QBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE QBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POIO PRORUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA,

BENEFICIARIOS: 223 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGC DE: CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, SA DECV.
DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOGIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL ORCIO DE  APROBACION No. FISM22-APROT00S3 DE FECHA: 20 DE
SEPTIEMBRE 2022
INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENERCIARIOS
2022 $  1.000,000.00 Q.00 000 &  1.000,000.00 0.00
INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEACIARIOS
2022 $ $99.528.30 0.00 000 % 999.528.30 0.00
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UNA VEZ VERIICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES GUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE
ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EIECHTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS © VICIOS OCULTCS QUE RESULTEN EN
LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEACIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSADBLE DE LA MINISTRACION DE LOS
RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO Al . PRESIDENTE DEL COMITE OE LA OBRA: CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDS DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 00164 NUEVO PARAISC EN EL MUNICIPIO DE
CALAKMUL, GUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE DEL COMITE DR Q *r‘l i

POR EL K. AYUNTAMIENTO

UIC. RENE umunotjé GQUIRONES.
DIRECTOR DEL ORGANO INTEZHO D CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE:

POR EL COMITE DE OBRA

SECR

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIGN. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN
ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



