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i FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: _ SUR
MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD:  EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT (EL CARRIZAL), BELLA
UNION DE VERACRUZ (LOS CHINOS)
PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: 01- REHABILITACION
PROYECTO:  REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES.
[METAS APROBADAS: 1 0BRA AMPL. METAS: N/A
TIPO DE PROVECTO: PAVIMENTACION MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA
INICIO S/CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 28 DE NOVIEMERE DE 2022 FECHADE TERMNOREAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT (EL CARRIZAL) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO
DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JORGE ALBERTO ROCHER TREJO

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: GUSTAVO JIMENEZ GOMEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES (EUGENIO ECHEVERRIA
CASTELLOT (EL CARRIZAL))

BENEFICIARIOS: 226 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL {FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-
APRO10083 DE FECHA10 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA
ARO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 1,000,000.00 $ = $ 1,000,000.00 226

INVERSION EJERCIDA
ARO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 63849820 $ S $  638,498.20 226

-




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE

DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNQ MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO Al C. GUSTAVO JIMENEZ GOMEZ,
PRESIDENTE DEL COMITE DE LA OBRA : REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT (EL
CARRIZAL), EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

RECIBE

-

GUSTAVO JIMENEZ GOMEZ .
PRESIDENTE DEL COMITE DE g

POR EL H. AYUNTAMIENTO

e TTAN MRNUEL FARKAN FAREAC LIC. RENE RAYMUNDO QUINONES
DIRECTOR DE OBRAS ROETIAS DIRECTOR DEL ORGANO INTERN®,DE CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE : EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT (EL CARRIZAL)

POR EL COMIT_E_DE OERA

SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE
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Nt Loarn FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) S
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: SUR
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT (EL CARRIZAL), BELLA

UNION DE VERACRUZ (LOS CHINGS)

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA:  01- REHABILITACION

PROYECTO: REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES,

METAS APROBADAS: 1 OBRA AMPL. METAS: NFA

TIPO DE PROYECTO: PAVIMENTACION MOD. DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO SICONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINO S/CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ {LOS CHINOS) CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL ESTADO DE
CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS
DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA {QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

NOMERE DEL REPRESENTANTE: JORGE ALBERTQ ROCHER TREJO

CARGQ: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTQ)

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIL VAZQUEZ LOPEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE DE DBRA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES.(BELLA UNION DE
VERACRUZ (LOS GHINOS))

BENEFICIARIOS: 128 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: MULTISERVICIOS ROCHER, S.A.

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION NO. FISM22-
APRO10083 DE FECHA10 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 1.000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 128

INVERSION EJERCIDA
AR TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS
2022 $ 36097023 % g $ 36097023 128




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL
PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL  100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE

DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. JAIL VAZQUEZ LOPEZ, PRESIDENTE
DEL COMITE DE LA OBRA : REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN BELLA UNION DE VERACRUZ (LOS CHINOS), ENEL
MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA RECIBE
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; JAIL VAZQUEZ LOPEZ
PRESIDENTE M A PRESIDENTE DEL COMITE DE O

POR EL H. AYUNTAMIENTO
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A QUINONES
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_LIC. RENE RAYMUNDOYAL
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO

POR EL COMITE COMUNITARIO PRO-OBRA DE : BELLA UNION DE VERACRUZ {LOS CHIN

POR EL COMITE DE OBRA

a
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GLORIA GARCIA LOPEZ
SECRETARIO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN ESTE ACTQ PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.



