H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

0 %
¢ NICALAKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA N CAMPECHE
e iaiitian  (RAMO XXXITT)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, S [/ | oo

ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: NORTE
MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: NUEVA VIDA

) SF-PAVIMENTACION/ [04], .
PROGRAMA: RECONSTRUGGION. SUBPROGRAMA: [02]. REHABILITACION.

REHABILITACION DE 1 KILOMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO
PROYECTO: BLANCO

METAS APROBADAS: 1 KM AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION DE CALLES MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

INICIO SICONTRATO: 08 DE SEPTIEMBRE TERMINO SICONTRATO: 22 DE OCTUBRE
INICIO REPROGRAMACION: TERMINO REPROGRAMACION:

FECHA DE INICIO CONVENIO: FECHA DE TERMINO CONEVENIO:

FECHA DE INICIO REAL:08 DE SEPTIEMBRE FECHA DE TERMINO REAL:22 DE OCTUBRE

EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 14:00
HRS. DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS C, REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN
LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO, GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
EJECUTOR DEL PROYECTO: TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.A.S.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JUDITH SOLER RUIZ

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. DIEGO GOMEZ PEREZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 1 KILOMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO
BLANCO

BENEFICIARIOS: 332 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE; TERRA CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS S.AS.

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10048 DE FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2022

INVERSION APROBADA )
AflO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS "‘f.@u
2022 1,250,000.00 $ - $ - 1,2560,000.00 $ & F ;

INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 1,249,139.59 $ & 1,249,139.59 § -




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE

QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPARNIA CONSTRUGTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA
EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL G. DIEGO GOMEZ PEREZ

PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 1 KILOMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE

SELLO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA
OBRA.

ATENTAMENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO

i ~
LIC. RENE RAYMUND@ ALGALA QUIRONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNCI; E CONTROL MUNICIPAL

POR EL COMITE PRO-OBRA DE : NUEVA VIDA
POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

C. ISAI BANOS SUSANO

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




