H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CALAKMUL

- .‘ f/,;f
P-QCAL AKMUL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DI OBRA N\ CAMPECHE
>{[iinisiionis (RAMO XXXIID- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, N7 '
ESTADO: CAMPECHE SUBREGION:  SUR
MUNICIPIO:  CALAKMUL LOCALIDAD:  LOS ANGELES.
PROGRAMA: LIB-CAMINOS RIURALES SUBPROGRAMA: [02]. REHABILITACION,

PROYECTO: REHABILITACION DE 2 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS).

METAS APROBADAS: 2 KM AMPL. METAS: N/A

TIPO DE PROYECTO: CAMINOS RURALES MOD. DE EJECUCION: CONTRATO

INICIO S/CONTRATO: 15 DE JUNIO DE 2022 TERMINO SICONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2022
INICIC REPROGRAMACION: TERMINO REPRCGRAMACION:

FECHA DE INICIO CONVENIO: FECHA DE TERMINO CONEVENIO:

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE TERMINO REAL: 15 DE AGOSTO DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS
14:00 HRS, DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 SE REUNIERON LOS C, REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE

INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPGION DEL PROYECTO SENALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)
GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA
- IEJECUTOR DEL PROYECTO: HEIDI AIDE MONZON NACHO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HEIDI AIDE MONZON NACHO.
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA
INSTANCIA QUE REGIBE EL PROYECTO: COMITE DE OBRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. ENRIQUE HERNANDEZ RIOS.

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE 2 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS).

BENEFICIARIOS: 585 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: HEIDI AIDE MONZON NACHO.

DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No.
FISM22-APRO10019 DE FECHA: 10 DE MAYO DE 2022

INVERSION APROBADA
ANO MONTO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS

2022 1,500,000.00 $ - $ - $ 1,500,000.00 §$ =

INVERSION EJERCIDA
ANO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEFICIARIOSY. |

2022 1,499,641.32 $ - $ 149964132 § -

I»“- 'ENCIA MUNICIPAL
N.C.P.E LOS ANGELES
CALAKMUL CAMPECHE




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE EL PROYECTO, SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU

OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPANIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA

EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS0S: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVES DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTRFGA EN ESTE MOMENTO AL C. ENRIQUE HERNANDEZ RIOS
PRESIDENTE DE COMITE DE LA OBRA: REHABILITACION DE 2 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD DE
LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL , QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

2, /

C. ENRIQUE HERNANDEZ RIQS.
PRESIDENTE DE C@MITE D/, BRA

RQ\R EL H, AYUNTAMIENTO

LIC. RENE RAYMI:?(DD ALCALA QUINONES
DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

)

POR EL COMITE PRO-OBRA DE : ‘ LOS ANGELES.

POR EL COMITE DE OBRA

SECRETARIO

“CTDANIEL LEON ALEJO.  AGENCIA Mypcjp AL

l‘:.f.‘.P.E. LOS ANGE g5
AlAkmyL CAMPECHE

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.




